

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 299

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας.

Λιβαδειά σήμερα 31 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22437/27-7-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 25 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη Γιαχρίση Αικατερίνη (απουύσα από 5ο έως και 6ο Θ.Η.Δ)
9. Κουτούλα Παγώνα (απουύσα από 7ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καραντζαλης Δημήτριος
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ.)
19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 5ο έως 7ο & 9ο έως 17ο Θ.Η.Δ)
20. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ.)
21. Μπράλιος Νικόλαος
22. Αίσωπος Κωνσταντίνος
23. Ζιώγας Γεώργιος
24. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)
25. Καρκάνας Αλέξανδρος(απών από 1ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 2.Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία
- 3.Αλεστάς Αθανάσιος
- 4.Ρούσσαρης Αριστείδης
5. Γκικόπουλος Σπυρίδων
- 6.Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
- 7.Δελής Παναγιώτης
- 8.Παπαιωάννου Λουκάς

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

- 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης

Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με:

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου , συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η υπ' αριθμόν 43/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 43.433,37€. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το φυσικό Αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την διαμόρφωση όψεων ράμπας ΑΜΕΑ,την αποκατάσταση των πλακών τού θεάτρου με ορθογωνισμένες πλάκες,την αποκατάσταση των ακανόνιστων πλακών,την συντήρηση καί αποκατάσταση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων,την συντήρηση καί αποκατάσταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων,την αποκατάσταση του πίλαρ φωτισμού.την αποκατάσταση τών λιθοδομών καί των χρωματισμό σε καμαρίνια και WC

Με την υπ αριθμ 107/2015 (ΑΔΑ: 6610ΩΛΗ-ΙΝΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

Με την υπ' αριθμό 123/24.04.2015 (ΑΔΑ: 7Σ75ΩΛΗ-Ν52) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.

Η δημοπρασσία έγινε στις 05-05-2014

Με την υπ' αριθμό 145/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασσίας και ανατέθηκε η κατασκευή του έργου στην Κ/ξια Κουτσούμπας Κ Παναγιώτης. – Σκλαβούνου Γ.Νίκη

Η 145/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής τού Δήμου Λεβαδέων επικυρώθηκε με την 898/96159-09-06-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις **08-07-2015** με αριθμ πρωτ 19044/08-07-2015 η οποία αποτελεί και τον χρόνο εκκίνησης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου που ανέρχεται σε δύο (2) μήνες . δηλαδή έως **08.09.2014**.

Η ανάδοχος Κ/ξια Κουτσούμπας Κ.Παναγιώτης. – Σκλαβούνου Γ.Νίκη Με την υπ αριθμ. 20406/24-07-2015 αίτηση της ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα ημέρες δηλαδή έως **07.11.2015**, για τους κάτωθι λόγους :

Α) Οι καθημερινές δυσκολίες πού συναντάμε στην παραγγελία των υλικών λόγω των [capital cohtrol] καί την άμεση πληρωμή τών υλικών.

Β) Ενας επιπλέον λόγος είναι η τέλεση των τροφωνίων από 24-08-2015 καί δεν είναι δυνατόν να εκτελούνται εργασίες τμήματος στην διάρκει τέλεσης των τροφωνίων.

Εισηγούμεθα προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν την παράταση προθεσμίας τού ανωτέρω έργου έως 07-11-2015 :

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: **Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας**, κατά εξήντα ημέρες ήτοι έως 07.11.2015 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσικώνας Επ, Μπράλιος Ν. και Αίσωπος Κ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 299.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη- Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καραντζαλής Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Καπλάνης Κωνσταντίνος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
17. Μπράλιος Νικόλαος
18. Αίσωπος Κωνσταντίνος
19. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 02/09/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

