

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **417**

Περίληψη

Έγκριση 1ου ΑΠΕ καθώς και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου 'Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας'

Λιβαδειά σήμερα 09 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30224/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
2. Νταντούμη Ιωάννα(απούσα στο 20 & 21ο Θ.Η.Δ)
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. και στα 10ο, 13ο έως & 19ο & 51ο έως & 53ο Θ.Η.Δ)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απούσα στο 38ο & 39ο Θ.Η.Δ)
9. Κουτούλα Παγώνα(απούσα στο 30ο Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών στο 11ο , 12ο & 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καράντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 1ο & 20ο έως και 29ο Θ.Η.Δ.)
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος(απών στο 1ο & 30ο Θ.Η.Δ.)
20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 2ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. & 10ο έως & 53ο Θ.Η.Δ.)
21. Μητάς Αλέξανδρος(απών στο 1ο, από 6ο έως και 8ο , από 10ο έως & 22ο και 30ο έως 53ο Θ.Η.Δ.)
22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 13ο και 14ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.)
23. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 12ο και 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.)
24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
25. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα 3ο, 4ο, 10ο έως και 12ο και 41ο έως και 50ο Θ.Η.Δ.)
26. Αίσωπος Κωνσταντίνος
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο και από 4ο έως και 21ο & 33ο Θ.Η.Δ)
28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 2.Γκικόπουλος Σπυρίδων
3. Δελής Παναγιώτης
4. Ζιώγας Γεώργιος
- 5.Παπαιωάννου Λουκάς

Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απουσίας και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 26^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προισταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Η υπ' αριθμό 43/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου : “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ “, προϋπολογισμού δαπάνης 43.433,37 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 107 /06-04-2015 (ΑΔΑ:6610ΩΛΗ-ΙΝΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου .

Με την υπ' αριθμό 123 / 24-04-2015 (ΑΔΑ:7Σ75ΩΛΗ-Ν52) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του .

Με την υπ' αριθμό απόφαση 145 / 18-05-2015 (ΑΔΑ:78ΖΞΩΛΗ-Ψ1Δ) της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. 11355/05-05-15 πρακτικό Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού. που έγινε στις 05-05-2015 με τη διαδικασία «ανοικτή δημοπρασία» της παρ. α) του άρθρου 3 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου .

Με το υπ' αριθμό πρωτ. 898/96153/09-06-2015 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχθη η νομιμότητα της υπ' αριθμού 145 /2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Με την υπ' αριθμόν 12692/19.05.2015 έγινε πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο μειοδότη για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008

Με την υπ' αριθμόν 195/15.06.2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου έγινε ο έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008

Την υπ' αριθμόν 16476/16.06.2015 πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υπογραφή της Σύμβασης

Με το υπ' αριθμό 19044/08.07.2015 έγγραφο υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 25.625,68€ με Φ.Π.Α. μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ .

Την χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

Την υπ' αριθμόν 299/31.09.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ4ΤΡΩΛΗ-ΙΗ0) περί έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου έως τις 07.11.2015

Περιγραφή του έργου :

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση του ανοικτού θεάτρου Κρύας. Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

- Διαμόρφωση όψεων ράμπας Α.Μ.Ε.Α.
- Αποκατάσταση των πλακών του θεάτρου με ορθογωνισμένες πλάκες.
- Αποκατάσταση των ακανόνιστων πλακών.
- Συντήρηση και επανατοποθέτηση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων.
- Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων των WC.
- Αποκατάσταση των πύλων οδοφωτισμού.
- Κατασκευή τοίχου από λιθοδομή.

Αιτιολόγηση του 1ου ΑΠΕ :

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας προκειμένου:

1. Να συμπεριλάβει έξι (6) νέες εργασίες που δεν προβλεπόντουσαν στην αρχική σύμβαση αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
2. Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής Σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες. Στις τιμές εφαρμόστηκε η έκπτωση της εργολαβίας που είναι 41,00%. Η τιμολόγηση των Νέων Τιμών γίνεται με χρήση της τιμαριθμικής Α/2015. Οι νέες τιμές που περιλαμβάνονται στον προς έγκριση 1ο Α.Π.Ε είναι:

N.T.1 «Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών».

N.T.2 «Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών».

N.T.3 «Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες».

N.T.4 «Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20».

N.T.5 «Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών».

N.T.6 «Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500c».

Οικονομικά Στοιχεία

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά 2.988,13€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 18.404,51€ προ Φ.Π.Α., Ο Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι 4.233,04€.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 22.637,55€.

Σε καμία ομάδα δεν παρατηρείται αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τέτοια ώστε να προκύπτει αντίστοιχη μείωση δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέγιστου επιτρεπόμενου 20% ανά ομάδα εργασιών του έργου.

Παράταση εργασιών

Λόγω αποκοπής πρόσβασης προς το Θέατρο εξ ' αιτίας έργων της ΔΕΔΔΗΕ , προτείνεται παράταση εκτέλεσης εργασιών δέκα πέντε (15) ημερών

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και

επειδή τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται με τα άρθρα 45 και άρθρου 57 του Ν.3669/2008 , καθώς και τις προγενέστερες εγκυκλίους 30/10-12-2007 με αρ.πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380 και την 20/26-07-2006 με αριθμό πρωτ. Δ17γ/ 03/114/ΦΝ443 του ΥΠΕΧΩΔΕ και εφόσον δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου , δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση ,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα , του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ ” , δαπάνης 22.637,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

α)Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ”, δαπάνης 22.637,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και

β)Την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος αυτής..

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 417.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντουμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράντζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Αλεστάς Αθανάσιος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Μητάς Αέξανδρος
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Μπράλιος Νικόλαος
19. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 12/11/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα

