

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **420**

Περίληψη

**Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου
“Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων”.**

Λιβαδειά σήμερα 09 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30224/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
2. Νταντούμη Ιωάννα(απούσα στο 20 & 21ο Θ.Η.Δ)
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. και στα 10ο, 13ο έως & 19ο & 51ο έως & 53ο Θ.Η.Δ)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απούσα στο 38ο & 39ο Θ.Η.Δ)
9. Κουτούλα Παγώνα(απούσα στο 30ο Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών στο 11ο , 12ο & 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καράντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 1ο & 20ο έως και 29ο Θ.Η.Δ.)
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος(απών στο 1ο & 30ο Θ.Η.Δ.)
20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 2ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. & 10ο έως & 53ο Θ.Η.Δ.)
21. Μητάς Αλέξανδρος(απών στο 1ο, από 6ο έως και 8ο , από 10ο έως & 22ο και 30ο έως 53ο Θ.Η.Δ.)
22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 13ο και 14ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.)
23. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 12ο και 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.)
24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
25. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα 3ο, 4ο, 10ο έως και 12ο και 41ο έως και 50ο Θ.Η.Δ.)
26. Αίσωπος Κωνσταντίνος
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο και από 4ο έως και 21ο & 33ο Θ.Η.Δ)
28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 2.Γκικόπουλος Σπυρίδων
3. Δελής Παναγιώτης
4. Ζιώγας Γεώργιος
- 5.Παπαιωάννου Λουκάς

Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απουσίας και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 29^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προισταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 8/2013 προϋπολογισμού δαπάνης 52.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 97 /13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 03-06-2013.

Με την υπ' αριθμόν 113/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου ο κος Καφρίτσας Γ. Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,00% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 1337/48370/25-06-2013 έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ' αριθμόν 142/13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου .

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 50.524,01 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 10/07/2013.

Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δέκα έξι (16) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 10/11/2014.

Με την υπ' αριθμόν 225/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών

Με την υπ' αριθμόν 164/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 27/10/2014 (υπ' αριθμ. 307085/27-10-14 βεβαίωση περάτωσης εργασιών) .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Λεβαδέων. Για την εκτέλεση του έργου, οι κύριες εργασίες που προβλέπονταν να γίνουν είναι οι εξής :

1. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στη ράμπα του ανοιχτού θεάτρου Κρύας
2. Τοποθέτηση ανοξειδωτων χειρολισθήρων στις σκάλες της πλατείας Εθνικής Αντίστασης
3. Προσαρμογή στάθμης φρεατίων και εσχάρων λόγω καθίζησης πλασιών

4. Τοποθέτηση ειδικής πάστας βελτιστοποίησης έδρασης φρεατίων πλήρους εξαλείψεως θορύβου και ταλαντώσεων μεταξύ πλαισίου έδρασης και εσχάρας ή καλύμματος φρεατίου.
5. Επισκευή τμημάτων οδοστρώματος κατασκευασμένου από φυσικά πετρώματα
6. Τοποθέτηση οριοδεικτών στα σημεία που οι προηγούμενοι έχουν αφαιρεθεί
7. Ανακαίνιση τμημάτων επιστρώσεων με χονδρόπλακες ακανόνιστες στον πεζόδρομο της Κρύας
8. Ανακαίνιση τμημάτων επιστρώσεων στην οδό Κορύνης
9. Ανακαίνιση ξύλινων δαπέδων γεφυρών, που αφορούν τη γέφυρα του πάρκου της Έρκυνας και την ξύλινη γέφυρα του ποταμού στην οδό Κατσιώτου, περιοχή Κρύας
10. Ανακαίνιση τμημάτων επιστρώσεων με έγχρωμους τσιμεντοκυβόλιθους στο πάρκο της Έρκυνας
11. Αντικατάσταση μαρμάρινων στηθαίων στην κεντρική πλατεία που έχουν αποξηλωθεί από βανδαλισμούς
12. Επισκευή ιστού φωτιστικού στο πάρκο της Έρκυνας

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και όπως περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση του έργου, αλλά να συμπεριλάβει επίσης και το ποσό της συνολικής αναθεώρησης του έργου.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) προτείνεται ο υπολογισμός της αρνητικής αναθεώρησης - 682,69 € και ο μηδενισμός των απολογιστικών εργασιών (αφού δεν χρειάστηκαν).

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών μετά και τον υπολογισμό της αρνητικής αναθεώρησης ποσού - 682,69 €, και το μηδενισμό των απολογιστικών εργασιών, είναι μειωτικός κατά 7.924,55 € (πλέον ΦΠΑ), σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 33.151,88 €, πλέον 7.624,93 € για Φ.Π.Α. , ήτοι σύνολο 40.776,81 €, δηλαδή είναι μειωτικός κατά 9.747,20 € (με ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα πίνακα συνολικής δαπάνης 40.776,81 €, δηλαδή μειωτικού κατά 9.747,20 € (με ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση, για το έργο : " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ".

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ", συνολικής δαπάνης 40.776,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 420.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντουμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καραντζαλής Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Αλεστάς Αθανάσιος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Μητάς Αέξανδρος
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Μπράλιος Νικόλαος
19. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 12/11/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα