

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **467**

Περίληψη

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.

Λιβαδειά σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 33444/04-12-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 29 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα(απουσα από 3ο Θ.Η.Δ. έως και 9ο Θ.Η.Δ..)
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κουτούλα Παγώνα (απουσα από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Η.Δ.)
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 2ο Θ.Ε.Η.Δ. & 1ο έως & 7ο Θ.Η.Δ)
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Καραντζαλης Δημήτριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος(απών από 3ο Θ.Η.Δ. έως και 9ο Θ.Η.Δ..)
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Η.Δ.)
20. Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 3ο Θ.Ε.Η.Δ και από 4ο έως και 7ο Θ.Η.Δ.)
21. Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Η.Δ.)
22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Η.Δ.)
23. Δελής Παναγιώτης (απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Η.Δ.)
24. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 1ο Θ.Η.Δ. έως και 7ο Θ.Η.Δ.)
25. Αρκουμάνης Πέτρος
26. Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ.)
27. Αίσωπος Κωνσταντίνος
28. Ζιώγας Γεώργιος
29. Παπαιωάννου Λουκάς (απών από 2ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Η.Δ..)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Διαμαντόπουλος Ανδρέας
- 2.Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
- 3.Σκλάβος Γεώργιος
- 4.Καρκάνας Αλέξανδρος

Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την οποία αιτιολογείται ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος, τονίζοντας την αναγκαιότητα λήψης απόφασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπρόθεσμη πληρωμή των λογαριασμών του έργου πριν την 31/12/2015.

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος που έρχεται προς συζήτηση.

Κατόπιν ψηφοφορίας για το κατεπείγον του θέματος σε σύνολο είκοσι - δύο (22) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με δεκαοκτώ (18) θετικές ψήφους και τέσσερις (4) αρνητικές ψήφους (κ.κ. Αρκουμάνης Π, Μπράλιος Ν, Αίσωπος Κ. και Ζιώγας Γ.) αποφάσισαν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (αρθρ. 67 § 7 του Ν. 3852/10), τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος. εισήγηση της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμό 1274 / 16.8.2013 Απόφαση ένταξης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «05 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ» .

Η επικαιροποίηση της μελέτης του ανωτέρω έργου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς προϋπολογισμού δαπάνης 926.040,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και καταχωρήθηκε με τον αριθμό 39 / 2013 .

Με την υπ' αριθμό 162 / 2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων επικαιροποιήθηκε η ανωτέρα τεχνική μελέτη.

Με την υπ' αριθμό 55 / 5.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΩΛΗ-7Γ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , η οποία επικυρώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Βοιωτίας με το υπ' αριθμό 517/46077/17.3.2014 έγγραφο τους , εγκρίθηκε το πρακτικό του Διαγωνισμού που έγινε στις 21.1.2014 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «LM.CONSTRUCTION AKTE» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00 % επί του συνόλου των ομάδων των εργασιών , δηλαδή (368.910,44 € αξία εργασιών και 84.849,40 € Φ.Π.Α. με ποσοστό 23 %), συνολικού ποσού 453.759,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 28.5.2014 .

2.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική κοινότητα Κορώνειας.

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει :

Στον οικισμό Κορώνειας :

Τη διαμόρφωση χώρου αναψυχής στη θέση «Πλάτανος ή Δεξαμενή», έκταση περίπου 410 μ² όπου γίνεται κατασκευή κερκίδων από λιθοδομή , κατασκευή τοίχων αντιστήριξης , επιστρώσεις με πλάκες φυσικής πέτρας , κατασκευή πέτρινης κρήνης , τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων , τοποθέτηση φωτιστικών.

Την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της εκκλησίας των Αγ. Ταξιάρχων, σε έκταση περίπου 250 μ² , με επιστρώσεις , κατασκευή τοίχων από λιθοδομή, φυτεύσεις, φωτιστικά , εξοπλισμός.

Την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Λαογραφικού Μουσείου (παλιό Δημοτικό Σχολείο), έκτασης περίπου 470 μ² με κατασκευή κερκίδων από λιθοδομή , κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από λιθοδομή , τοποθέτηση εξοπλισμού και οργάνων παιδικής χαράς , φυτεύσεις , φωτιστικά , κατασκευή πεζοδρομίων σε μήκος δρόμου 100 μ, φρεζάρισμα και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας .

Την επίστρωση της οδού κάτω από την εκκλησία με πλάκες πέτρας σε έκταση περίπου 620 μ².

Στον οικισμό της Αγ. Παρασκευής :

Την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου από την Εθνική οδό μέχρι τον αύλειο χώρο του παλιού Δημοτικού σχολείου , σε έκταση περίπου 1050 μ² με καθαίρεση των υπαρχόντων δαπέδων , επίστρωση με ασφαλτο , κατασκευή πεζοδρομίων περίπου 245 μ² από τσιμεντόπλακες , υποδομή ηλεκτροφωτισμού , τοποθέτηση φωτιστικών και εξοπλισμού.

Την Επίστρωση δημοτικής οδού με λιθόστρωτο 760 μ² , κατασκευή τοίχων από λιθοδομή , τοποθέτηση φωτιστικών.

Την ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του παλιού Δημοτικού σχολείου έκτασης περίπου 1250 μ² , με τη δημιουργία διαδρόμων κίνησης , με επίστρωση με πλάκες τσιμέντου , κατασκευή ειδικού δαπέδου στο υπάρχον δάπεδο καλαθοσφαίρισης , ηλεκτροφωτισμός , τοποθέτηση εξοπλισμού.

3.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου είναι από πιστώσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 15/7341.201.

4.) ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν

Α) Τέσσερις (4) νέες Εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση του έργου οι οποίες όμως κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Β) Τις αυξομειώσεις των συμβατικών και των νέων εργασιών με **ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης**, όπως αυτές προέκυψαν από την ολοκλήρωση των επιμετρητικών στοιχείων και των ακριβών προμετρήσεων που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνοδεύεται από το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες .

Οι τιμές του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπόκεινται στις επιμέρους εκπτώσεις της εργολαβίας για τις οικοδομικές και Η/Μ εργασίες.

Η τιμολόγηση των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με την Απόφαση Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013 (ΦΕΚ 639Β / 20-3-2013), τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 54 του κώδικα Δημοσίων έργων (Ν.3669/2008) και με βάση το υπ 'αριθμό 31646/16.11.2015 Πρακτικό Διαπίστωσης τιμών από παρακολούθηση .

5.) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι για λόγους που είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης του έργου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον σκοπό για το οποίο σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, και εγκρίθηκε είναι επιβεβλημένη η υλοποίηση των τεσσάρων νέων εργασιών όπως περιγράφονται στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. :

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3^{ου} ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 3.053,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (αδιάθετα απρόβλεπτα) και με ποσοστό μείωσης 0,67 % και ανέρχεται στο ποσό των 450.706,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , ήτοι (366.428,23 € για εργασίες και 84.278,49 € με Φ.Π.Α.).

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίου 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλalaίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Γενικότερα οι επί έλατον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης και την υπ' αριθμό 3881/10.12.2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου του θέματος από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ», ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 3.053,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και με ποσοστό μείωσης 0,67% και ανέρχεται στο ποσό των 450.706,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και το άρθρο 57 του Ν3669/08

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και τον 2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., για την εκτέλεση του έργου : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ>>,ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 450.706,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ζιώγας Γ., Αρκουμάνης Π, Μπράλιος Ν. και Αίσωπος Κ., οι οποίοι δήλωσαν ότι διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, καθώς δεν είχαν τον απαιτούμενο χρόνο μελέτης της εισήγησης, για τον ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων που προσκομίστηκαν από τις Υπηρεσίες.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 467.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Φορτώσης Αθανάσιος
- 2) Νταντούμη Ιωάννα
- 3) Δημητρόπουλος Ιωάννης
- 4) Κωτσαδάμ Γεώργιος
- 5) Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
- 6) Τόλιας Δημήτριος
- 7) Ντελίκος Κωνσταντίνος
- 8) Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία
- 9) Σαλαπατάρας Στυλιανός
- 10) Κυπραίος Χρήστος
- 11) Καρβούνης Σωτήριος
- 12) Καρατζαλής Δημήτριος
- 13) Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
- 14) Αλεστάς Αθανάσιος
- 15) Παπαθανασίου Χρήστος
- 16) Καπλάνης Κωνσταντίνος
- 17) Αρκουμάνης Πέτρος
- 18) Μπράλιος Νικόλαος
- 19) Αίσωπος Κωνσταντίνος
- 20) Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα

Λιβαδειά 14/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα