

Ημερομηνία 02/02/2015

Αρ. Πρωτ. 1980

Αναρτητέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-3^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **36**

Περίληψη

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων».

Λιβαδειά σήμερα 28 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1193/20-1-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 26 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα (απουσία από 27° έως και 37° Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών από 1° Ε.Η.Δ έως και 1° Θ.Η.Δ.)
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καραντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Μητάς Αλέξανδρος(απών από 5° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
21. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 27° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από 27° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
23. Μπράλιος Νικόλαος(απών από 27° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
2. Ρούσσαρης Αριστείδης
3. Γκικόπουλος Σπυρίδων
4. Δελής Παναγιώτης
- 5.Αρκουμάνης Πέτρος
6. Καρκάνας Αλέξανδρος

Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

- 24. Αίσωπος Κωνσταντίνος
- 25. Ζιώγας Γεώργιος
- 26. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 7° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
- 27. Παπαϊωάννου Λουκάς

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

- 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλασκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Εισηγούμενη το 30^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 83/2013 προϋπολογισμού δαπάνης 176.350,49 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 44 / 11-02-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 11 Μαρτίου έτους 2014 .

Με την υπ' αριθμόν 109 / 07-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου 0 «ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ » με μέση τεκμαρτή έκπτωση 35% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 716 /69087 / 15-04-2014 έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ' αριθμόν 141 / 05-05-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από τον «ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» .

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 114.627,47 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 26/05/2013.

Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δεκαπέντε (8) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 28/01/2015.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την παρέμβαση περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά το έτος 2013. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις.

1.Κατασκευή ανοιχτού κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 4.00 μέτρων πλάτους ,2.50 ύψους και 83.00 μέτρων μήκους στην Τοπική κοινότητα Χαιρώνειας

2.Αποκατάσταση τοιχίου στην παλαιά εθνική οδό Λιβαδειάς Δελφών παρά την ιδιοκτησία Βελέντζα σε μήκος 88.00 μέτρων με σκυρόδεμα C16/20

3.Κάλυψη ρέματος με τσιμεντοσωλήνες Φ/500 σε μήκος 50.00 μέτρων και εγκιβωτισμός αυτών με σκυρόδεμα C/16/20 ,καθώς επίσης και κατασκευή δύο φρεατίων επίσκεψης και σιδηρών εσχάρων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου.

4.Ανακατασκευή δύο φρεατίων επίσκεψης διαστάσεων 0.60x0.60 μ.μ μετά των σιδηρών εσχάρων σε υπάρχοντα σωληνωτό αγωγό καθώς επίσης και διαπλάτυνση και εκβάθυνση δύο ρεμάτων στον Οικισμό Τσουκαλλάδων.

5.Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου και διαπλάτυνση της Δημοτικής οδού προς Τζιμείκα με σκυρόδεμα C/16/20 καθώς επίσης και κατασκευή σωληνού αγωγού με τσιμεντοσωλήνες Φ/500 σε μήκος 20.00 μέτρων για την απορροή των ομβρίων υδάτων,εκβάθυνση και διαπλάτυνση του κεντρικού ρέματος και τοιχείου ανάσχεσης των φερτών υλικών

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 93.93,34 € πλέον το Φ.Π.Α. 21.434,47 €, σύνολο 114.627,81 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ προτείνεται η ανάλωση του ποσού των 11.945,95 € από το ποσό των απροβλέπτων.

Έχοντας υπόψη

- το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
- ότι η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και Την εγκύκλιο Ε20 Αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 114.627,81 € (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) για την εκτέλεση του έργου : <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ>>.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων**», συνολικής δαπάνης 114.627,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 36.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Καρβούνης Σωτήριος
13. Καραντζαλης Δημήτριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Αλεστάς Αθανάσιος
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Αίσωπος Κωνσταντίνος
19. Ζιώγας Γεώργιος
20. Παπαϊωάννου Λουκάς

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 30/01/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα

