Ημερομηνία 25/1/2016
Αρ.Πρωτ. **1650**
Αναρτητέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-1ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **4**

Περίληψη

Μεταφορά Λυμάτων οικισμού Αγ. Γεωργίου στην ΕΕΛ Λιβαδειάς, αντί κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού.

Λιβαδειά σήμερα 22 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1000/18-1-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φορτώσης Αθανάσιος	1. Νταντούμη Ιωάννα
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης	2.Παπαθανασίου Χρήστος
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος	3.Ρούσσαρης Αριστείδης
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης	4.Δελής Παναγιώτης
5. Τόλιας Δημήτριος	5.Καρκάνας Αλέξανδρος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος	
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας	
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη(απούσα στο 3ο Θ.Η.Δ.)	
9. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)	
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)	
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)	
12. Κυπραίος Χρήστος	
13. Γεωργαντά Ελισσάβετ	
14. Καρβούνης Σωτήριος	
15. Καράντζαλης Δημήτριος(απών από 1ο έως & 3ο Θ.Η.Δ.)	
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός	**Θ.Η.Δ**.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
17. Αλεστάς Αθανάσιος	
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος	
19. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 5ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)	
20. Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών από 5ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)	
21. Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών από 5ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)	
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας	
23. Μπράλιος Νικόλαος	
24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 3ο Θ.Η.Δ.)	
25. Αίσωπος Κωνσταντίνος	
26. Ζιώγας Γεώργιος	
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 6ο Θ.Η.Δ.)	
28. Παπαιωάννου Λουκάς(απών από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)	

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) , σύμφωνα με την οποία:

Με την οικ 171386/12.09.2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων έγινε η Ένταξη της Πράξης **"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ " με κωδικό MIS 348547 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΑΔΑ: 4Α8Κ0-9ΧΣ)**

Η πράξη αφορούσε στις μελέτες και εργασίες που είναι απαραίτητες για την ανακατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, την κατασκευή των έργων προσαγωγής και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού Αγ. Γεωργίου του Δήμου Λεβαδέων, στην αγορά εδαφικών εκτάσεων, στις συνδέσεις ΟΚΩ καθώς και στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, και χωριζόταν στα ακόλουθα υποέργα:

Α. Υποέργο 1: Εκπόνηση Μελετών
Β. Υποέργο 2: Ανακατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων οικισμού Αγ. Γεωργίου
Γ. Υποέργο 3: Κατασκευή έργων προσαγωγής ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Αγ. Γεωργίου
Δ. Υποέργο 4: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Ε. Υποέργο 5: Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων
ΣΤ. Υποέργο 6: Σύνδεση με ΟΚΩ (απαραίτητες εργασίες σύνδεσης ΕΕΛ και αντλιοστασίου προσαγωγής με δίκτυα ΟΚΩ).
Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 5,034,774.55 (ποσό σε ευρώ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ).

Με την οικ 101799/12.02.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ έγινε η **1η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ)" με κωδικό MIS 348547 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΔΑ: ΒΕΤΩ0-ΨΓΝ)**

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην εκπόνηση των μελετών: της ανακατασκευής του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων, της κατασκευής των έργων προσαγωγής και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού Αγ. Γεωργίου του Δήμου Λεβαδέων. Το εσωτερικό δίκτυο αφορά περίοδο λειτουργίας 40 ετών.

Η ΕΕΛ θα μελετηθεί για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού του οικισμού Αγ. Γεωργίου για χρονικούς ορίζοντες 20ετίας (3.000 ισοδύναμοι κάτοικοι) και πρόβλεψη για 40ετία όπου θα προβλέπεται στην Β' Φάση να εξυπηρετεί και τους γειτονικούς οικισμούς Αγ. Τριάδας και Κορώνειας. Η εκροή της ΕΕΛ θα διατίθεται στο ρέμα Πόντζα μέσω αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων εκτιμώμενης διαμέτρου Φ250 και μήκους 300m. Η μέθοδος επεξεργασίας προβλέπεται να αποτελείται από διεργασίες τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ώστε τα επεξεργασμένα λύματα να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 321,474.55 (ποσό σε ευρώ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ).

Η μελέτη με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ" έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί από το Δήμο Λεβαδέων με την 476/10-12-2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου..

Η ΔΕΥΑ Λιβαδειάς υπέβαλε στις 24/10/2011 την 1357/2011 αίτηση χρηματοδότησης στο ΥΠΕΚΑ στα πλαίσια της δημόσιας πρόσκλησης 2.12 του ΕΠΠΕΡΑΑ για την πράξη :"**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ"** η οποία αξιολογήθηκε θετικά.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στις μελέτες και εργασίες που είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) της Λιβαδειάς, των έργων κατασκευής των υποδομών για τη μεταφορά της προς επαναχρησιμοποίησης εκροής καθώς και στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, και χωρίζεται στα ακόλουθα υποέργα:

Α. Σύνταξη Μελέτης Σχεδιασμού και Εφαρμογής της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων
Αφορά στην εκπόνηση της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής της δραστηριότητας που προβλέπεται στην «ΚΥΑ για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων» (ΚΥΑ 145116 ΦΕΚ 354Β/08-03-2011).

Β. Σύνταξη Μελέτης Έργου
Εκπόνηση Μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει Προμελέτη, ΜΠΕ και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδειάς.

Γ. Κατασκευή Έργου Αναβάθμισης – Εκσυγχρονισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδειάς
Τα έργα που έχουν αρχικά σχεδιαστεί να εξυπηρετούν 44.000 ι.κ. δεν θα υποστούν σοβαρές αλλαγές, ενώ η βιολογική βαθμίδα και συγκεκριμένα τα έργα αερισμού χρειάζονται αναβάθμιση. Η υφιστάμενη μέθοδος επεξεργασίας θα αναβαθμιστεί με την εφαρμογή κατάντη των δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας νέων δεξαμενών για την εφαρμογή του συστήματος βιοαντιδραστήρων μεβρανών (MBR). Βασικός στόχος θα είναι τα υφιστάμενα έργα καθώς και τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού θα αντιμετωπίζονται στη βάση ενός ενιαίου συστήματος, με μία εκροή που θα πληροί τα αυστηρά όρια εκροής της ΚΥΑ 145116 «ΚΥΑ για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων» (ΦΕΚ 354Β/08-03-2011) και θα συνάδουν με τους Περιβαλλοντικούς Όρους που θα προκύψουν από τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.

Δ. Κατασκευή υποδομών για τη μεταφορά της προς επαναχρησιμοποίησης εκροής
Αφορά στην κατασκευή έργων μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων, δυναμικότητας 370m3/h προς την περιοχή του Κωπαϊδικού Πεδίου.

Ε. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Αφορά στην πρόσληψη συμβούλου τεχνικής υποστήριξης.
Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 6.800.740,65 (ποσό σε ευρώ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ).

Η μεταφορά των λυμάτων του οικισμού Αγ. Γεωργίου προς την ΕΕΛ Λιβαδειάς, αντί της κατασκευής χωριστής μικρής ΕΕΛ για την εξυπηρέτηση του οικισμού, θα απαιτήσει την κατασκευή κατάλληλου δικτύου μεταφοράς των λυμάτων από την προβλεπόμενη θέση της ΕΕΛ (κατάντη του Αγ. Γεωργίου προς την Ε.Ο. Θήβας Λιβαδειάς) μέχρι την ΕΕΛ Λιβαδειάς. Ο αγωγός μεταφοράς θα περιλαμβάνει 1 ή 2 καταθλιπτικά τμήματα με αντίστοιχα αντλιοστάσια ανύψωσης καθώς και μικρά ενδιάμεσα τμήματα αγωγού βαρύτητας με συνολικό μήκος περί τα 10,5 χιλιόμετρα. ενώ ο **Προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 1,4 εκατ. Ευρώ.**

Σχετικά με την σκοπιμότητα μεταφοράς των λυμάτων του Αγ. Γεωργίου στην ΕΕΛ Λιβαδειάς, τα οφέλη μπορούν τα ταξινομηθούν σε περιβαλλοντικά, οικονομικά και λειτουργικά-διαχειριστικά και ενδεχομένως και κοινωνικά, ενώ η ολοκληρωμένη υλοποίηση αυτής της πρότασης (**μεταφορά των**

λυμάτων του Αγ. Γεωργίου στην ΕΕΛ Λιβαδειάς και αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός της ΕΕΛ Λιβαδειάς) υπερτερεί σαφώς από την ύπαρξη και λειτουργία δύο διαφορετικών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε τόσο γειτονική θέση..

Στα **περιβαλλοντικά οφέλη** περιλαμβάνεται η λειτουργία μίας μόνο ΕΕΛ για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου (ΕΕΛ Λιβαδειάς), η οποία θα συγκεντρώνει το σύνολο των λυμάτων της περιοχής και ελέγχεται συστηματικά ως προς τη λειτουργία και την απόδοσή της από εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι ώστε να μην επιβαρύνει τους ευαίσθητους αποδέκτες της περιοχής και με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των καθαρών για άρδευση. Έτσι προκύπτει περιβαλλοντικό όφελος από την αποφυγή κατασκευής και δεύτερης μικρότερης ΕΕΛ στην περιοχή η οποία θα απαιτήσει νέο αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων προκαλώντας πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Στα **οικονομικά οφέλη** η αναφορά γίνεται στο λειτουργικό κόστος που ενδιαφέρει άμεσα τη ΔΕΥΑΛ, καθώς το κόστος κατασκευής σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναληφθεί από εξωτερική χρηματοδότηση και δεν θα έχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο λύσεων. Έτσι το λειτουργικό κόστος θεωρείται μικρότερο για την μεταφορά και επεξεργασία των λυμάτων στην ΕΕΛ Λιβαδειάς, συγκριτικά με τη λειτουργία μίας νέας μικρής ΕΕΛ για τον Αγ. Γεώργιο, ενώ η οικονομική επιβάρυνση δεν αφορά μόνο στο κόστος ενέργειας και συντήρησης, όσο κυρίως στο επί πλέον κόστος προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης που θα απαιτηθεί για τη μικρή ΕΕΛ, σε σχέση με την ΕΕΛ Λιβαδειάς, η οποία εκτιμάται ότι δεν θα απαιτήσει επί πλέον προσωπικό εξ αιτίας της μικρής αύξησης του φορτίου λυμάτων.

Στα λειτουργικά-διαχειριστικά οφέλη θεωρείται πάλι προτιμότερη η μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ Λιβαδειάς, καθώς όπως προαναφέρθηκε θα υπάρχει καλύτερος λειτουργικός-διαχειριστικός έλεγχος της μίας μεγάλης ΕΕΛ, αντί των δύο, ενώ ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα χρηματοδότησης της αναβάθμισης και επέκτασης της ΕΕΛ Λιβαδειάς με το αιτιολογικό ότι πέραν της προβλεπόμενης πληθυσμιακής αύξησης για την επόμενη 20-ετία και της παλαιότητας της υφιστάμενης μονάδας, υπάρχει και το πρόσθετο φορτίο λυμάτων του Αγ. Γεωργίου.

Τέλος, ενδεχομένως να υπάρξουν και **κοινωνικά οφέλη** από την απόφαση μη κατασκευής της τοπικής ΕΕΛ Αγ. Γεωργίου, από κατοίκους και ιδιοκτήτες της ευρύτερης περιοχής κατασκευής του έργου οι οποίοι πιθανόν να δυσανασχετήσουν η και να αντιδράσουν στη φάση κατασκευής της τοπικής μονάδας επεξεργασίας..

Κατόπιν αυτών, θεωρώ ότι η λύση της μεταφοράς των λυμάτων του Αγ. Γεωργίου είναι επωφελής για την ΔΕΥΑ Λιβαδειάς αλλά και για το περιβάλλον, όπως άλλωστε ήδη υλοποιείται αντίστοιχο έργο μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού Βάγια στην ΕΕΛ Θήβας με δίκτυο μήκους 12,5 χιλ. και δύο αντλιοστάσια αντί της επανακατασκευής μίας τοπικής κατεστραμμένης ΕΕΛ στα Βάγια.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοτσικώνας Επ. επισήμανε ότι η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και της ΕΕΛ Αγ. Γεωργίου αποτελεί πλέον ώριμο έργο, δεδομένου ότι παραλήφθηκε και η σχετική μελέτη και μπορεί να διεκδικηθεί η χρηματοδότηση της κατασκευής του, σε αντίθεση με την πρόταση που εισηγείται ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ για τη μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ Λιβαδειάς, για την οποία πρέπει να εκπονηθεί νέα μελέτη, δίχως να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της, καθώς για το ΕΠΠΕΡΑΑ δεν αποτελεί επιλέξιμο έργο η μεταφορά των λυμάτων.
Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν μόνο λειτουργικά έργα που περιλαμβάνουν αποχετευτικό δίκτυο και Βιολογικό Καθαρισμό.
Δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση για τη μεταφορά των λυμάτων και επιμένει στην διεκδίκηση της χρηματοδότησης του έργου για τη δημιουργία αποχετευτικού δικτύου και της ΕΕΛ Αγ. Γεωργίου , κατόπιν και της σχετικής παραληφθείσας μελέτης, καθώς θεωρεί ότι η κατασκευή της τοπικής μονάδας αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, συνάμα καλύπτει τις ανάγκες των μελών της τοπικής κοινωνίας και χαράσσει νέες προοπτικές

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μητάς Αλ. δήλωσε ότι είναι θετικός στην ψήφιση της ανωτέρω εισήγησης, αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΛ, ώστε να εξασφαλιστούν νέα έργα που θα συμβάλουν στη δημιουργία αγωγού που θα συμπεριλάβει τα λύματα και των γειτονικών οικισμών, με μικρότερο κόστος, -τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα βοηθήσουν σημαντικά και στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού της Λιβαδειάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΛ που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, την υπ΄αριθμ. 108/2015 απόφαση της Δ.Κ. Λιβαδειάς και την υπ΄αριθμ. 30/2015 απόφαση της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Για τη μεταφορά των λυμάτων του οικισμού Αγ. Γεωργίου προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδειάς, αντί της κατασκευής χωριστής μικρής ΕΕΛ στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΛ στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσικώνας Επ, Αρκουμάνης Π, Μπράλιος Ν. και Αίσωπος Κ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 4.
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
9. Κυπραίος Χρήστος
10. Καράτζαλης Δημήτριος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Αλεστάς Αθανάσιος
14. Καπλάνης Κωνσταντίνος
15. Μητάς Αλέξανδρος
16. Γκικόπουλος Σπυρίδων
17. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
18. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
19. Αρκουμάνης Πέτρος
20. Μπράλιος Νικόλαος
21. Αίσωπος Κωνσταντίνος
22. Ζιώγας Γεώργιος.
23. Σκλάβος Γεώργιος
24. Δήμου Νικολίτσα (Πρ. Δ.Κ. Λιβαδειάς)
25. Μιχάλη Γεωργία (Πρ. Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου)

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 25/1/2016

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα