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Ημερομηνία 25/10/2016

                                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 27168
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-26ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 404
Περίληψη 
	Εγκριση 5ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ ,ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”.


	


Στη Λιβαδειά σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 26034/20-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 2ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  

	3
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 (απών από 3ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	3
	Κουτούλα Παγώνα 

	4
	Τόλιας Δημήτριος     
	4
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 


	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  (απών από 3ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	5
	Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (απών από 5ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	6
	Δελής Παναγιώτης

	7
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα στο 17ο Θ.Η.Δ)
	7
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	8
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
	
	

	9
	Κυπραίος Χρήστος
	
	

	10
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	
	

	11
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	12
	Καράντζαλης Δημήτριος


	
	

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 3ο ΘΗΔ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	19
	Μητάς    Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Η.Δ και από 3ο εως 40οΘ.Η.Δ)
	
	

	20
	Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών από 5ο Θ.Η.Δ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 3ο Θ.Η.Δ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	22
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και 1ο Θ.Η.Δ και από 5ο εως 40ο Θ.Η.Δ) 
	
	

	23
	Αρκουμάνης Πέτρος (απών από 6ο Θ.Η.Δ εως 40ο)
	
	

	24
	Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών από το 15ο  Θ.Η.Δ έως και 40ο)
	
	

	25
	Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 15ο  Θ.Η.Δ έως και 40ο)
	
	

	26
	Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	27
	Παπαϊωάννου Λουκάς (απών από 4ο Θ.Η.Δ εως 40ο)
	
	

	28
	Σκλάβος Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα. 

 Εισηγούμενη το 9Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβου- λίου την υπ αριθμ. 23553 /30-9-2016 της Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με την οποία 
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 40/11 προϋπολογισμού δαπάνης 1.169.170,92 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   

2.  Με την υπ’ αριθμόν 26 / 12-03-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 16 Απριλίου έτους 2013 .

3.   Με την υπ’ αριθμόν 107 / 21-05-2013  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου η «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ.πρωτ. 1148 /100228 / 03-06-2013  έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

4.  Με την υπ’ αριθμόν 187 / 02-08-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» . 

5. Με το υπ’ αριθμ. 4633  /25-09-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προεγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του ανωτέρω έργου.

6.   Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 692.477,72 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις     31/10/2013.

7.   Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   31/01/2015. 

8. Με την υπ’ αριθμόν 241 / 15-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση έως τις 30/04/2015
9. Με την υπ’ αριθμόν 319 / 19-11-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.
10. Με την υπ’ αριθμόν  200/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών. 

11.  Με την υπ’ αριθμόν  300/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 30/09/15.

12. Με την υπ’ αριθμόν  421/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών. 

13.  Με την υπ’ αριθμόν  410/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 30/11/15.

14. Με την υπ’ αριθμόν  481/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών. 
15. Με τo υπ’ αριθμόν  33083/02-12-15 βεβαιώθηκε η περάτωση των εργασιών του έργου  

16. Με την υπ’ αριθμόν 335/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων,  εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου. 
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ / ΠΕΠ «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013», κωδικός ΣΑ 2012ΕΠ05680037 πράξης του έργου   , όπως αναφέρεται στην  υπ΄ αριθμό   5560 / 30-11-2012 ( ΑΔΑ: Β45Α7ΛΗ-Φ98) Απόφασης Ένταξης Πράξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την ανάπλαση των δημοτικών οδών Μπουφίδου, Καλλιαγκάκη , του χώρου των πρώην ΚΤΕΛ και των πεζοδρομίων της οδού Σπυρίδωνος. Η οδός Μπουφίδου είναι ο κεντρικός πεζόδρομος του εμπορικού κέντρου της πόλης,  η υπάρχουσα διαμόρφωσή του έγινε πριν από περίπου 20 χρόνια και σήμερα παρουσιάζει σημαντικές φθορές. Η οδός Καλλιαγκάκη  θα διαμορφωθεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Η συνολική επιφάνεια των επεμβάσεων είναι περίπου 4.300 τ. μ. Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η αισθητική αναβάθμιση αυτών των εμπορικών δρόμων του  κέντρου της Λιβαδειάς και η αναβάθμιση της ελκυστικότητάς τους.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

Την ανάπλαση της οδού Καλλιαγκάκη , σε μήκος 90 μ περίπου, από την οδό Γεωργαντά μέχρι την πλατεία Εθν. Αντίστασης. Σε συνέχεια της οδού Καλλιαγκάκη θα διαμορφωθεί o πεζόδρομος και o κοινόχρηστος χώρος (πρώην Θέση ΚΤΕΛ) που οδηγεί στις όχθες του ποταμού Έρκυνα. 

Την ανάπλαση της οδού Μπουφίδου σε μήκος περίπου 200μ, από την πλατεία Εθν. Αντίστασης, μέχρι την πλατεία Λουκά Μέγα.

Την ανακατασκευή-διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Σπυρίδωνος
B ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ  5ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα

Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ποσότητες όπως προέκυψαν από την Τελική Επιμέτρηση και το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου, και κατόπιν της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 23, του άρθρο 153, του Ν.4412/2016, που αφορούν το κονδύλι της αναθεώρησης, το οποίο μηδενίζεται. 
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών, μειωτικός κατά 48.948,37 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 514.041,65 € πλέον το Φ.Π.Α. 118.229,57 €, σύνολο 632.271,22 €.

      Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08  και κατόπιν της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 23, του άρθρο 153, του Ν.4412/2016.
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Έχοντας υπόψη

το υπ’ αριθμ. 3262 / 28-09-16  έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό πίνακα του εν λόγω έργου και το άρθρο 57 του Ν3669/08 προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου , συνολικής δαπάνης 632.271,22 € ( μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση του έργου : << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) >>.
Ο κ. Ζιώγας ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με τον άν προβλέπεται η τοποθέτηση σιδηρών σχαρών ή χλοοτάπητα για την συγράτηση των νερών της βροχής και να μη παρασύρονται μαζί με αυτά και χώματα  με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λάσπες καθόλο το μήκος του πεζοδρόμου.

Τόνισε την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 5ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί γίνεται προκειμένου  να συμπεριλάβει  τις  Αναθεωρήσεις .

Δήλωσε ότι θα καταψηφίσει η παράταξή του  εξαιτίας  των κατασκευαστικών λαθών που έχει επισημάνει  και λόγω της μη τοποθέτησης των προβλεπομένων υλικών στην αρχική μελέτη του συγκεκριμένου έργου. 

Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κυπραίος είπε ότι από τη μελέτη δεν προβλεπόταν τοποθέτηση σχαρών στα δένδρα και όσον αφορά τα υλικά που τοποθετήθηκαν και η αλλαγή τους έγινε με απόφαση της  προηγούμενης Δημοτικής αρχής 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Αιτιολογική Έκθεση και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου :<< ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) >> συνολικής δαπάνης 514.041,65 € πλέον το Φ.Π.Α. 118.229,57 € μειωμένος κατά 48.948,37 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ως προς την αρχική σύμβαση .
Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Ζιώγας Γ και Σκλάβος Γ,για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Λευκό ψήφισαν  οι κ. κ. Αίσωπος Κ. και Μπράλιος Ν.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 404
 Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
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