

Ημερομηνία 26/5/2016

Αρ. Πρωτ. 11390

Αναρτητέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ.2016-13ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων**

Αριθμός απόφασης : 212

Περίληψη

Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ), εντός σπηλαιολογικού θύλακα στην Τ.Κ. Αγ. Άννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας”.

Λιβαδειά σήμερα 26 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 10954/19-5-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Τόλιας Δημήτριος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απουύσα στο 17ο και 18ο Θ.Η.Δ.)
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (απουύσα από 5ο έως και 8ο & από 10ο έως και 23ο Θ.Η.Δ.)
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Καραντζαλής Δημήτριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 4ο έως και 8ο & από 10ο έως και 23ο Θ.Η.Δ.)
20. Γκιόκοπουλος Σπυρίδων (απών από 3ο έως και 8ο & από 10ο έως και 23ο Θ.Η.Δ.)
21. Δελής Παναγιώτης (απών στο 1ο & από 4ο έως και 8ο & από 10ο έως και 23ο Θ.Η.Δ.)
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από το 1ο έως και το 23ο Θ.Η.Δ.)
23. Αρκουμάνης Πέτρος
24. Αίσωπος Κωνσταντίνος
25. Ζιώγας Γεώργιος
26. Σκλάβος Γεώργιος (απών από το 1ο έως και το 23ο Θ.Η.Δ.)
27. Θεοδώρου Θεόδωρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Νταντούμη Ιωάννα
- 2.Κουτούλα Παγώνα
- 3.Ρούσσαρης Αριστείδης
- 4.Σωτηρόπουλος Κων/νος
- 5.Μπράλιος Νικόλαος
- 6.Παπαιωάννου Λουκάς

Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ' αριθμ. 2107/78870/05.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ10-ΦΔΣ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί «έγκρισης εργασιών εξυγίανσης/αποκατάστασης για τον Χ.Α.Δ.Α. εντός σπηλαιοβαράθρου πλησίον της Δ.Κ. Αγίας Άννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.

Την υπ' αριθμ. 27954/01.10.2014 έγκριση της ΤΜΠΑ από την Τεχνική Υπηρεσία.

Την υπ' αριθμ. 4348/183973/24.09.2014 άδεια αποκατάστασης του ΧΑΔΑ της ΔΙΠΕΧΩ Στερεάς Ελλάδας.

Την υπ' αριθμ. 239/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παραλαβής της τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) του ΧΑΔΑ.

Την υπ' αριθμ. 67/2014 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας αποκατάστασης της χωματερής εντός σπηλαιοβάραθρου στην τ.κ. Αγίας Άννας.

Την υπ' αριθμ. 21/2016 Τεχνική έκθεση της Δ/σης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

Την υπ' αριθμ. 128/24.04.2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 67/2014 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντός του σπηλαιοβάραθρου τ.κ. Αγίας Άννας».

Την υπ' αριθμ. 398/09.11.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απ' ευθείας ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης χωματερής εντός του σπηλαιοβάραθρου τ.κ. Αγ. Άννας.

Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 4217/24.02.2016 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της «Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για τις εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντός του σπηλαιοβάραθρου της τ.κ. Α.γ. Άννας.

Το υπ' αριθμ. 6451/18.03.2016 έγγραφο ορισμού επιβλέποντος της εργασίας.

Το υπ' αριθμ. 10684/17.05.2016 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου του έργου Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. περί παράτασης έως 24.08.2016.

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή και τον εντοπισμό συσσωρευμένης ποσότητας ύδατος εντός του σπηλαιοβαράθρου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την παράταση περαίωσης του έργου έως 24.08.2016

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, η οποία είχε διανεμηθεί σε κάθε μέλος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ), εντός σπηλαιοβάραθρου στην Τ.Κ. Αγ. Άννας

Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας” έως 24/08/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 212.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Τόλιας Δημήτριος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καρατζαλής Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Αλεστάς Αθανάσιος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος
17. Αρκουμάνης Πέτρος
18. Αίσωπος Κωνσταντίνος
19. Ζιώγας Γεώργιος.
20. Θεοδώρου Θεόδωρος

Πιστό Απόσπασμα

Λιβαδειά 26/5/2016

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα

